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              Điện Bàn, ngày  27    tháng 3 năm 2014
THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Úc
tại buổi tiếp công dân bàn giải quyết vướng mắc trong quá trình 
sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long, xã Điện Thọ 
làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A 
thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 27/3/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức buổi tiếp công dân bàn giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long, xã Điện Thọ làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Úc. 
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Ban Tuyên truyền vận động công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và TĐC huyện; Tài nguyên - Môi trường; Kinh tế & Hạ tầng; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND & UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể các xã: Điện Thọ và Điện Phước; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ, Nông Sơn 2 xã Điện Phước; đại diện các đơn vị: Ban điều phối VEC Đà Nẵng, Ban quản lý dự án 85, nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long, đơn vị tư vấn kiểm định độc lập - Liên danh Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam và Trung tâm khoa học công nghệ & tư vấn đầu tư - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và các hộ dân thuộc các thôn Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ, Nông Sơn 2 xã Điện Phước bị ảnh hưởng do sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long xã Điện Thọ làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A. 
Sau khi nghe đơn vị tư vấn kiểm định độc lập báo cáo kết quả kiểm định và dự toán khắc phục sửa chữa, ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng rung chấn ở dọc tuyến đường dân sinh và ý kiến đề xuất khắc phục của các thành viên tham gia cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Úc - chủ trì cuộc họp kết luận:

1/ UBND huyện hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, phối hợp của chính quyền địa phương và nhân dân xã Điện Thọ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn xã, đến nay cơ bản đã bàn giao hoàn thành mặt bằng phần đất nông nghiệp, góp phần tạo điều kiện thực hiện xây dựng dự án theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, ủng hộ của chính quyền địa phương và bà con nhân dân các thôn Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ và thôn Nông Sơn 2 xã Điện Phước đã tạo điều kiện cho nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long trong quá trình sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long xã Điện Thọ làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A.
2/ Trong quá trình sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam và Kỳ Long làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A, do tính chất quy mô của gói thầu nên việc vận chuyển thiết bị, vật tư của nhà thầu có tải trọng quá lớn gây ảnh hưởng nứt nhà của các hộ dân dọc hai bên tuyến đường công vụ. Do đó, để có cơ sở hỗ trợ khắc phục, sửa chữa cho các hộ dân bị ảnh hưởng nêu trên trong quá trình thực hiện thi công gói thầu, nhà thầu thi công đã thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Điện Bàn với giá trị 1,4 tỷ đồng, giá trị còn lại 1,7 tỷ đồng thực hiện bảo lãnh ngân hàng (có văn bản cam kết bảo lãnh của VEC). Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm và chấp thuận cao của bà con nhân dân dọc hai bên tuyến đường công vụ nhằm thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện thi công hoàn thành gói thầu 3A, UBND huyện yêu cầu:
- Đề nghị đơn vị tư vấn kiểm định độc lập:

+ Tiến hành tổ chức kiểm định, đánh giá cụ thể mức độ bị ảnh hưởng của từng nhà các hộ dân dọc hai bên tuyến đường công vụ, bổ sung thêm các hộ dân gần phạm vi thi công công trình và 09 hộ dân thuộc xã Điện Phước tại đầu tuyến đường công vụ, hoàn thành trước ngày 10/4/2014. Phối hợp làm việc với UBND xã Điện Thọ thông báo lịch trình kiểm định để các hộ dân bố trí người nhà cùng tham gia thống nhất việc kiểm định trong quá trình thực hiện.
+ Xác định cụ thể mức hỗ trợ khắc phục, sửa chữa đối với một số hộ bị ảnh hưởng nứt nhà nặng, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng để hỗ trợ trước mắt từ số tiền đã ký quỹ của nhà thầu, hoàn thành trước ngày 15/4/2014. Đối với các nhà còn lại tiếp tục thực hiện việc kiểm định, theo dõi theo định kỳ để có cơ sở hỗ trợ khi thi công hoàn thành gói thầu.
+ Thời gian kiểm định lần 02 được thực hiện vào tháng 6/2014, lần 03 vào tháng 12/2014, lần 04 vào tháng 9/2015 và kết quả tổng dự toán chính thức hỗ trợ của nhà thầu được xác định cụ thể kiểm định tại thời điểm 2/3 tiến độ thi công của gói thầu 3A.

- Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục, sửa chữa khoảng 3,1 tỷ đồng là cơ sở để nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long tiến hành ký quỹ thực hiện công tác khắc phục, sửa chữa, hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng đường công vụ thi công gói thầu 3A. Thực tế trong quá trình sử dụng đường công vụ sau các lần kiểm định nếu có phát sinh thêm thì nhà thầu thi công phải tiến hành ký quỹ (hoặc bảo lãnh) bổ sung đối với phần chi phí khắc phục sửa chữa phát sinh nêu trên ngay sau khi có kết quả của đơn vị tư vấn kiểm định.

3/ Về công tác giám sát việc sử dụng đường công vụ, đề nghị Tổ công tác (do UBND xã Điện Thọ thành lập) giám sát và yêu cầu đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển thiết bị, vật tư chấp hành đúng theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 171/UBND ngày 17/01/2014. Riêng về tải trọng vận chuyển tối đa cho phép, sẽ thay đổi khi có văn bản chính thức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh theo kết luận tại Thông báo số 86/TB-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.
- Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm định, UBND các xã Điện Thọ và Điện Phước công khai cụ thể danh sách, mức độ dự báo khả năng bị ảnh hưởng của từng hộ dân, dán danh sách tại Nhà văn hóa các thôn Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ, Nông Sơn 2 xã Điện Phước để nhân dân được nắm rõ ngay sau khi có kết quả kiểm định chính thức của đơn vị tư vấn.

4/ UBND huyện cùng với Ban điều phối VEC Đà Nẵng, Ban quản lý dự án 85, Ban điều hành liên danh G2 Đà Nẵng - Quảng Ngãi, UBND các xã Điện Thọ và Điện Phước đang tổ chức khảo sát vị trí xây dựng đường công vụ phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Việc mở thêm đường công vụ mới sau này không làm thay đổi các cam kết trước đó của nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long với UBND xã Điện Thọ về tuyến đường dân sinh Kỳ Lam - Kỳ Long.
5/ Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn huyện Điện Bàn là một trong các dự án trọng điểm của quốc gia, vì thế UBND huyện đề nghị bà con nhân dân tháo dỡ Barie tạo điều kiện cho nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long sớm tiếp tục sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam và Kỳ Long làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A, góp phần thực hiện hoàn thành gói thầu theo tiến độ đã đề ra.
Trên đây là kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Úc tại buổi tiếp công dân bàn giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng đường liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long, xã Điện Thọ làm đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

	Nơi nhận:  
- L.đạo UBND huyện;                                                                        

- Thành phần dự họp;
- C,PVP, CV(Bình);

- Lưu: VT.                                                                                 
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