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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc 

trong công tác  GPMB, thi công xây dựng các công trình điện 

thuộc dự án ADB và KFW trên địa bàn huyện

Ngày 24/4/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, thi công xây dựng các công trình điện thuộc dự án ADB và KFW trên địa bàn huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Vĩnh Điện, Điện Nam Đông, Điện Nam Bắc, Điện Minh, Điện Phong, Điện Phương, Điện Trung, Điện Tiến; đại diện lãnh đạo: Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam, các Điện lực: Điện Bàn, Đại lộc, Duy Xuyên, Hội An và đại diện các đơn vị: thiết kế, giám sát, thi công các công trình thuộc dự án ADB, KFW trên địa bàn huyện Điện Bàn.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung báo cáo tiến độ và các vướng mắc trong công tác GPMB, thi công xây dựng các công trình điện thuộc dự án ADB và KFW trên địa bàn huyện, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương và các thành viên tham gia cuộc họp, đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ trì cuộc họp kết luận:

Đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung thì khối lượng thi công hoàn thành của dự án KFW đạt trên 92% và đạt trên 85% đối với dự án ADB trên địa bàn huyện là kết quả của sự phối hợp, nỗ lực rất lớn của ngành điện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các địa phương có liên quan và đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết. Do vây, nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, góp phần hoàn thành dự án ADB và KFW trước ngày 30/6/2014, UBND huyện yêu cầu:

1/ Phòng Kinh tế & Hạ tầng khẩn trương phối hợp với Điện lực Điện Bàn viết một bài tuyên truyền thông báo thời gian hoàn thành của dự án, thuyết minh về quy mô đầu tư, kết cấu đường dây điện, ưu điểm, mức độ an toàn, ... của các dự án ADB và KFW, gửi Đài truyền thanh - Truyền hình phát thanh trên đài và gửi các địa phương: Vĩnh Điện, Điện Nam Bắc, Điện Minh, Điện Phong, Điện Trung, Điện Tiến phát thanh trên đài của xã trước ngày 07/5/2014 để nhân dân được nắm rõ. 

2/ Đối với các trường hợp còn vướng mắc công tác GPMB, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Phối hợp với chủ đầu tư các dự án ADB và KFW, lãnh đạo địa phương liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB trước ngày 15/5/2014.

 - Khẩn trương lập phương án bồi thường bổ sung đối với các trường hợp bị thiếu trong quá trình thực hiện kiểm kê trước đây, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tiến hành chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi phương án được duyệt.

3/ Đề nghị Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát hiện trường các vị trí vướng mắc tại xã Điện Minh, thị trấn Vĩnh Điện, ... để xem xét bổ sung, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng. Đối với các trường hợp không thi công một số đoạn tuyến của các dự án nêu trên, phải có biên bản thống nhất của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương.

4/ Đề nghị các đơn vị thi công các dự án ADB và KFW khẩn trương tổng rà soát hiện trường thi công để có biện pháp khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hoàn thành công trình theo đúng thiết kế. 

5/ Giao Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị tổ chức kiểm tra việc thi công của các nhà thầu các dự án ADB và KFW, xử phạt nếu có vi phạm.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, thi công xây dựng các công trình điện thuộc dự án ADB và KFW trên địa bàn huyện. Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
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