

Số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Điện
Thắng, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/12/2023 của Hội đồng Nhân dân thị xã Điện Bàn về việc dừng, điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND thị xã Điện Bàn về phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán Lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Điện Thắng, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) tại Tờ trình số 13/TTr-QLĐT ngày 05/02/2025 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Điện Thắng, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 và Báo cáo thẩm định số 05/BCTĐ-TCKH-ĐT ngày 17/02/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu đô thị Điện Thắng, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045, với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức, phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/2.000 phục vụ công tác lập quy hoạch; Lập đồ án quy hoạch và cắm mốc quy hoạch	3.766.657.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	270 ngày
2	Giám sát khảo sát	42.417.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	21.337.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	7.534.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 3.837.945.000 đồng							

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã Điện Bàn (trước đây là Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn).

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/2.000 phục vụ công tác lập quy hoạch; Lập đồ án quy hoạch và cắm mốc quy hoạch;

+ Gói thầu số 2: Giám sát khảo sát phục vụ lập đồ án quy hoạch;

+ Gói thầu số 3: Lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu số 1;

+ Gói thầu số 4: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu số 1;

- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Chủ đầu tư không đề xuất.

- Tuỳ chọn mua thêm: Chủ đầu tư không đề xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Lưu VT.
- (E:\Trangn\VB2025\QĐ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hà