

Số: /QĐ-UBND

, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Ban chỉ huy quân sự thị xã Điện Bàn
Hạng mục: Cải tạo tường rào, công nghệ và các hạng mục khác**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 8/11/2024 của HĐND thị xã Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư công trình: Ban chỉ huy quân sự thị xã Điện Bàn; Hạng mục: Cải tạo tường rào, công nghệ và các hạng mục khác; địa điểm: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn;

Căn cứ Công văn số 3643/UBND ngày 22/11/2024 của UBND thị xã Điện Bàn về việc xây dựng sân thể thao phục vụ hoạt động của Lực lượng vũ trang thị xã;

Căn cứ Quyết định số 10212 /QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Ban chỉ huy quân sự thị xã Điện Bàn; Hạng mục: Cải tạo tường rào, công nghệ và các hạng mục khác; địa điểm: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn;

Xét đề nghị của Ban chỉ huy quân sự thị xã tại Tờ trình số 1714/TTr-BCH ngày 27/12/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Ban chỉ huy quân sự thị xã Điện Bàn; Hạng mục Cải tạo tường rào, công nghệ, các hạng mục khác và Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-TCKH-ĐT ngày 07/01/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Ban chỉ huy quân sự thị xã Điện Bàn; Hạng mục Cải tạo tường rào, công nghệ và các hạng mục khác, với các nội dung chủ yếu sau:

| S T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức, phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Thi công Xây dựng và thiết bị | 736.474.000 | Chỉ định thầu rút gọn | 15 ngày | Quý 1/2025 | Trọn gói | 60 ngày |
| 2 | Quản lý dự án | 23.499.000 | Chỉ định thầu rút gọn | 15 ngày | Quý 1/2025 | Trọn gói | Tiến độ xây dựng + 30 ngày |
| 3 | Giám sát | 19.334.000 | Chỉ định thầu rút gọn | 15 ngày | Quý 1/2025 | Trọn gói | Tiến độ xây dựng + 30 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện (làm tròn): 779.307.000 đồng | | | | | | | |

- Chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu:
 - + Gói thầu số 01: Cải tạo tường rào, cổng ngõ và làm mới sân thể thao.
 - + Gói thầu số 02: Quản lý hồ sơ pháp lý toàn bộ công trình;
 - + Gói thầu số 03: Giám sát việc thực hiện gói thầu số 01.
- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.
- Tuỳ chọn mua thêm và giám sát hoạt động đấu thầu: Chủ đầu tư không đề xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban chỉ huy quân sự thị xã có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Lưu VT.
- (E:\Trangn\VB2025\QĐ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hà