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THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc 
tại cuộc họp giao ban ngày 11/4/2016.


Ngày 11/4/2016, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao bàn về công tác bàn giao 12 dự án khai thác quỹ đất do UBND thị xã làm chủ đầu tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên UBND thị xã, các đồng chí Chánh, Phó Văn phòng HĐND&UBND thị xã; đại diện lãnh đạo: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính – Kế hoạch, BQL dự án đầu tư xây dựng (vắng Thành viên UBND thị xã: Công An, Quân Sự). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:

1/ Giao trách nhiệm cho bên bàn giao (đồng chí Lê Thương – Giám đốc Chi nhánh TT Phát triển quỹ đất Điện Bàn) triệu tập các thành viên liên quan (có mời đồng chí Thân Thuộc – Phó Giám đốc BQL Dự án ĐTXD) kiểm tra chi tiết hồ sơ từ công tác quy hoạch, lập dự án, xác định khối lượng thực tế, công nợ,...để lập các thủ tục bàn giao 12 dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tư. Trong đó tập trung thực hiện đối với dự án Khu dân cư 1A – phường Điện Dương, Khu dân cư 2A – phường Điện Ngọc, Khu dân cư Khối 3 – phường Vĩnh Điện, Khu TĐC 2 bên đường trục chính vào KCN Điện Nam – Điện Ngọc. 

- Giao trách nhiệm cho đồng chí Thân thuộc - Phó Giám đốc BQL Dự án ĐTXD tham gia cùng với bên bàn giao để tiến hành kiểm tra, lập các hồ sơ, thủ tục,...thực hiện tốt công tác bàn giao 12 dự án về BQL Dự án đầu tư xây dựng.


- Giao trách nhiệm cho bên nhận bàn giao (đồng chí Nguyễn Hữu Trung – Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng) triệu tập các thành viên liên quan thực hiện công tác nhận bàn giao các dự án từ Chi nhánh TT Phát triển quỹ đất Điện Bàn đảm bảo đúng quy trình và hồ sơ, thủ tục theo quy định. 


- Đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn (bên bàn giao) và BQL Dự án đầu tư xây dựng (bên nhận bàn giao) lập danh sách cụ thể về con người thực hiện công tác bàn giao và nhận bàn giao, báo cáo bằng văn bản về UBND thị xã. Đồng thời, thực hiện hoàn thành công tác bàn giao các dự án trên trước ngày 15/5/2016. Đề nghị đồng chí Nguyễn Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp chỉ đạo vấn đề này.  

2/ Đối với nhóm các dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư khác (Dự án Khu DC Thống Nhất, KDC Làng Chài – phường Điện Dương, KDC Khối 6 – phường Vĩnh Điện, KDC thôn 1 – Điện Dương (giai đoạn 3)): Đề nghị đồng chí Lê Thương – Giám đốc Chi nhánh TT Phát triển quỹ đất Điện Bàn rà soát, tập hợp tất cả các biên bản đã bàn giao cho chủ đầu tư khác, báo cáo UBND thị xã bằng văn bản trước ngày 18/4/2016 để báo cáo tỉnh.


3/ Giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn tập trung thực hiện hoàn thành công tác bàn giao các dự án đền bù (Đường TTHC huyện, Khu Bãi tắm Hà My) và dự án đã quyết toán (Khu TĐC Viêm Tây 1, Khu TĐC Phong Ngũ Đông) trước ngày 18/4/2016. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc tại cuộc họp giao ban công tác ngày 11/4/2016. Yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

- CT, PCT UBND thị xã;

- Các ngành, đơn vị liên quan;

- UBND các xã, phường;

- C, PVP, CV;

- Lưu: VT.
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