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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã
tại cuộc họp giao ban UBND thị xã ngày 29/6/2020

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp giao ban UBND thị xã Điện Bàn để giải quyết, triển khai một số nội dung trong thời gian đến dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Vĩnh Điện, Điện Nam Đông, Điện Phương; Đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.
Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo một số nội dung vướng mắc; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn kết luận một số nội dung như sau:
I. Liên quan đến nội dung: Nghe báo cáo, đề xuất vị trí, tiến độ đầu tư xây dựng các chợ tại xã Điện Phương (chợ Hương Đàn, chợ Tổng, ...):
1/ Liên quan đến việc đầu tư xây dựng chợ Hương Đàn, xã Điện Phương:

- Trên tinh thần thống nhất tại buổi làm việc, UBND thị xã Điện Bàn thống nhất lùi thời gian đầu tư xây dựng chợ Hương Đàn. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã điều chỉnh kinh phí và thời gian đầu tư chợ Hương Đàn sang giai đoạn 2020-2022. Trong đó chợ Hương Đàn dự kiến sẽ được đầu tư bằng ngân sách thị xã, sẽ trở thành chợ phục vụ du lịch và nằm trong khu dân cư đô thị. 
- Để có cơ sở Ban Thường vụ thống nhất nội dung này trước khi trình HĐND thị xã xem xét, quyết nghị, UBND thị xã đề nghị Phòng Quản lý đô thị khẩn trương kiểm tra, rà soát đồ án quy hoạch chung đang tổ chức điều chỉnh (trong đó, nghiên cứu các ý tưởng hay đã đạt giải trong cuộc thi tuyển ý tưởng vừa qua) và quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu đô thị Nam Phương đang triển khai để tham mưu UBND thị xã Điện Bàn vị trí xây dựng chợ Hương Đàn trên tầm nhìn chiến lược, phát triển du lịch trong tương lai. Nội dung này hoàn thành và báo cáo UBND thị xã Điện Bàn trước ngày 15/7/2020.

2/ Liên quan đến đầu tư xây dựng chợ Tổng, xã Điện Phương:

- Trước nhất, UBND thị xã xác định mục tiêu đầu tư xây dựng chợ Tổng tại xã Điện Phương nhằm từng bước xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc đang hoạt động bộc phát tại địa phương, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông; dự kiến trong tương lai sẽ phục vụ cho việc di dời các hộ tiểu thuơng đang buôn bán, kinh doanh tại chợ Cầu Mống về kinh doanh, buôn bán tại đây (vì hiện nay, chợ Cầu Mống có diện tích nhỏ, hẹp, khó mở rộng trong tương lai; cơ sở vật chất, PCCC không đảm bảo,...); đồng thời, ngoài việc phục vụ dân sinh, chợ Tổng dự kiến sẽ trở thành chợ phục vụ du lịch trong tương lai.
- Giao trách nhiệm BQL dự án Đầu tư xây dựng:

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và UBND xã Điện Phương tổ chức rà soát, khảo sát và đề xuất UBND thị xã Điện Bàn vị trí đầu tư xây dựng theo 02 phương án như sau:

* Phương án 01: Tại vị trí Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Nam (trường THPT Nguyễn Khuyến cũ). Tuy nhiên, trong quá trình đề xuất cần xem xét đến các yếu tố văn hóa – lịch sử lâu đời tại khu vực, cũng như tầm nhìn phát triển du lịch khi Dinh chấn Thanh Chiêm hình thành.
* Phương án 02: Tại vị trí khu đất phía Tây đường Trần Nhân Tông (đối diện Nhà hàng Thanh Đông). Trong đó, đề nghị BQL đề xuất cụ thể các hướng giao thông tiếp cận chợ (đường vào, đường ra), dự kiến số lượng nhà ở cần GPMB để làm đường, phương án bố trí TĐC (nếu có).  

+ Khai toán chi phí đầu tư xây dựng chợ (kể cả chi phí GPMB), báo cáo phương án đầu tư trước ngày 30/7/2020 để có cơ sở UBND thị xã Điện Bàn xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy trước khi trình HĐND thị xã xem xét, quyết nghị.

3/ Liên quan đến việc đầu tư xây dựng chợ tại vị trí Gò Voi, xã Điện Thắng Nam:

UBND thị xã Điện Bàn cơ bản thống nhất việc đầu tư xây dựng chợ mới tại Gò Voi, xã Điện Thắng Nam nhằm phục vụ nhân dân tại các xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Hoà và nhất là công nhân đang làm việc tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 và Trảng Nhật 2. Qua đó, UBND thị xã Điện Bàn giao trách nhiệm Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, các ngành và địa phương liên quan tham mưu về tên gọi, hạng chợ, sự cần thiết đầu tư xây dựng chợ cũng như vị trí xây dựng. Nội dung này hoàn thành trước ngày 15/5/2020 để có cơ sở UBND thị xã Điện Bàn xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy trước khi trình HĐND thị xã xem xét, quyết nghị.

II. Liên quan đến đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải chợ Vĩnh Điện.
1/ UBND thị xã Điện Bàn thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cho Khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện tại vị trí chợ Vĩnh Điện bằng nguồn ngân sách thị xã, dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2020-2025.

2/ Trong giai đoạn năm 2020-2021 sẽ ưu tiên triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho chợ Vĩnh Điện, bao gồm các hạng mục: Lập Báo cáo điều chỉnh đánh giá tác động môi trường cho cả khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện, thiết kế và thi công hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải cho chợ Vĩnh Điện với công suất dự kiến 100 m3/ngày.đêm. 

3/ Giai đoạn 2021 – 2025 sẽ triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho toàn bộ dự án Khu dân cư phố chợ Vĩnh Điện trong đó thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho toàn bộ dự án với công suất dự kiến 600 m3/ngày.đêm. 

III. Liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu phố chợ Điện Nam Bắc do Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư:
1/ Hiện nay, do vướng công tác hỗ trợ, GPMB các hộ còn lại tại dự án Khu phố chợ Điện Nam Bắc; UBND thị xã Điện Bàn cũng như Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND phường Điện Nam Bắc đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, vận động nhưng các hộ trên không thống nhất nhận tiền bồi thường.

Do đó, UBND thị xã Điện Bàn thống nhất việc Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu phố chợ Điện Nam Bắc để có cơ sở kết thúc dự án, quyết toán và bàn giao đưa công trình vào sử dụng, với các nội dung thống nhất điều chỉnh như sau:

- Thống nhất điều chỉnh ranh giới theo quy hoạch được duyệt từ 35.635 m2 thành 32.667m2 và điều chỉnh hướng tuyến đường bê tông xi măng qua hộ gia đình ông Trần Ngọc (do hộ không thống nhất với phương án bồi thường, GPMB) để đảm bảo tính kết nối, thông suốt cho dự án.
- Thống nhất điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án, cụ thể điều diện tích đất ở tái định cư để phù hợp với ranh giới sau khi điều chỉnh.

2/ Giao trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn và giám sát Chủ đầu tư triển khai điều chỉnh theo các nội dung thống nhất tại Thông báo này. Kiểm tra, rà soát hồ sơ quy hoạch điều chỉnh trước khi tham mưu UBND thị xã Điện Bàn trình cấp thẩm quyền thống nhất.
IV. Liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng Khu bãi tắm Viêm Đông, phường Điện Ngọc:

1/ Trên cơ sở đề nghị của công ty CP kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ - Viêm Đông tại Tờ trình số 11/2020/TTr-TKVĐ, UBND thị xã Điện Bàn cơ bản thống nhất việc Công ty tự bỏ kinh phí để đầu tư hạ tầng Khu bãi tắm Viêm Đông (phần đất hiện trạng mà UBND tỉnh giao cho UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư tại Quyết định 1660/QĐ-UBND) và trồng cây xanh theo quy hoạch chi tiết được duyệt, cũng như tự bảo dưỡng, chăm sóc nhằm tạo mỹ quan cho bãi tắm cũng như phục vụ cho việc khai thác, kinh doanh của dự án.
2/ Giao trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, giám sát và tham mưu UBND thị xã Điện Bàn thủ tục, hồ sơ đảm bảo theo quy định hiện hành để trình cấp thẩm quyền thống nhất.

3/ Giao đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn theo dõi, giám sát và chỉ đạo giải quyết nội dung này.

V. Liên quan đến nội dung GPMB (giai đoạn 2) của trường THCS Điện Nam Đông:
1/ Trên cơ sở Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 19/6/2020 của UBND phường Điện Nam Đông, UBND thị xã Điện Bàn thống nhất giao UBND phường là chủ đầu tư tổ chức đấu giá khai thác quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất đã thực hiện xong công tác GPMB (tại vị trí mà địa phương đề xuất) để tạo nguồn kinh phí tiếp tục thực hiện công tác GPMB (giai đoạn 2) trường Trung học cơ sở Điện Nam Đông. 
2/ Thống nhất chủ trương cho phép UBND phường Điện Nam Đông tạm ứng ngân sách thị xã để triển khai thực hiện nội dung trên. Đề nghị phường chủ động làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch để được hướng dẫn các thủ tục tạm ứng và hoàn trả kinh phí (sau khi có nguồn thu từ khai thác quỹ đất) đảm bảo theo quy định hiện hành. 
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban UBND thị xã ngày 29/6/2020. Căn cứ các nội dung thông báo, yêu cầu các ngành, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức thực hiện./.
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