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THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn
tại cuộc họp bàn việc đầu tư xây dựng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc


Ngày 30/5/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp bàn việc đầu tư xây dựng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thân – Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý các dự án ĐTXD công trình, Văn phòng HĐND&UBND huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Điện Ngọc và đại diện đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty TNHH tư vấn thiết kế Sao Kim.
Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc, ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Thân – Bí thư Huyện ủy, của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn kết luận:
1/ Đối với các hạng mục công trình: San nền, Tường rào, sửa chữa liên kết bên trong nhóm tượng và hệ thống điện chiếu sáng công trình Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc (các hạng mục đã phê duyệt chủ trương đầu tư). Giao cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng công trình chủ trì, đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công công trình sớm thực hiện việc điều chỉnh hồ sơ, thiết kế các hạng mục có liên quan theo nội dung các Thông báo số 115/TB-UBND ngày 26/2/2014, Thông báo số 267/TB-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp góp ý phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc. Đồng thời, rà soát, xúc tiến các hồ sơ, thủ tục theo quy định, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương thực hiện thi công quyết toán công trình đảm bảo theo quy định và yêu cầu đề ra.
2/ Đối với các hạng mục được bổ sung gồm: Vòm cung bệ đỡ nhóm Tượng đài, phần Trụ chính Kỳ đài, sân hành lễ, giao thông nội bộ, cây xanh, thoát nước công trình vệ sinh Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc thực hiện theo nội dung các Thông báo số 115/TB-UBND ngày 26/2/2014, Thông báo số 267/TB-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp góp ý phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc. Giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình rà soát đề xuất chủ trương đầu tư các hạng mục có liên quan nêu trên. Đồng thời, làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương lập hồ sơ thiết kế, dự toán từng hạng mục, đồng thời rà soát báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình( tổng vốn, ước số đã đầu tư thực hiện, nguồn vốn còn lại) báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, tham mưu UBND huyện chủ trương đầu tư các hạng mục, công trình có liên quan.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn tại cuộc họp bàn đầu tư xây dựng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc. Yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
	Nơi nhận:                                                                              
- L.đạo UBND huyện;                                                                        

- Thành phần dự họp;
- C,PVP, CV(Lan);
- Lưu: VT.                                                                                 
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